

Unterseen, 6. September 2016

Kirche – Ersatz Beleuchtung, Sanierung Elektroninstallationen und Einbau Heizungssteuerung – Kreditabrechnung

Ausgangslage

Am 15. November 2015 hat die Kirchgemeindeversammlung einen Verpflichtungskredit von CHF 150'000.00 für den Ersatz der Beleuchtung, Sanierung Elektroinstallationen und Einbau Heizungssteuerung bewilligt. Das Projekt wurde abgeschlossen. Folgende Schlussabrechnung liegt vor:

Kostenzusammenstellung

Ausgaben	
Beleuchtung – Ch. Keller Design AG, St. Gallen	60'647.80
Elektroinstallationen – memo energie ag, Unterseen	28'653.75
Elektronische Steuerungen – hbTec, Büron	46'765.90
Holzschrank –Dietrich Schreinerei GmbH, Unterseen	10'394.45
Reinigung – Interreinigungen, Unterseen	3'354.35
Total	149'816.25
Einnahmen	
keine	00.00
Total	00.00
Nettoinvestition	149'816.25

Kreditabrechnung

Bruttokredit	150'000.00
Ausgaben	149'816.25
Kreditunterschreitung	183.75

Wie im Voranschlag 2016 vorgesehen, werden die gesamten Kosten buchhaltungstechnisch mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung Kirche gedeckt.

Beschluss (einstimmig):

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits für den Ersatz der Beleuchtung, Sanierung Elektroinstallationen und Einbau Heizungssteuerung – mit einer Kreditunterschreitung von CHF 183.75 - wird genehmigt.
2. Aus der Bestandesrechnung, Spezialfinanzierung Kirche, Kto. 2281.01 wird ein Betrag von CHF 149'816.25 entnommen und der Investitionsrechnung, Beitrag aus Spezialfinanzierung, Kto. 662.02, gutgeschrieben.
3. Die Kreditabrechnung wird der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Dezember 2016 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Kirchgemeinde Unterseen

Bianca Hofer
Präsidentin

Franziska Schläppi Wyss
Verwalterin